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DAS PROJEKT

Erste Schritte

Informationsgewinnung / Best Practice Beispiele in AT
Was macht die Umgebung // Konkurrenz // Partner
Such nach einem/dem Partner fiir Projektumsetzung (Analog zu DEU)

Zusammenstellung Arbeitsgruppe (BR, HSE, MAKOM, EA, Controlling)




DAS PROJEKT

Der Ablauf

Informa_tion Uber 4 Wochen Roadshow // Freigabe
JOBike an Interessens-
Mitarbeitende bekundung

Sammel- Lieferzeit Leasingvertrag //

bestellung Auslieferung
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2020 — alle Niederlassungen AT

Ab Jun. 2020 - Virtuelle Roadshows
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HERAUSFORDERUNGEN

Zeitschiene

Risikolbernahme

Freigabeprozesse

Transparenz




DER ERFOLG

Vorteile - Mitarbeitende Vorteile - Gebriider Weiss
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